

Plano de ação da Comissão especial do Processo Participativo de Elaboração de Diagnóstico e a Execução de um Plano de Ação objetivando a Revisão do Inventário do Patrimônio Arquitetônico Urbanístico de Brusque.

Brusque, 25 de outubro de 2022.

PLANO DE AÇÃO

AÇÕES	METAS	DATA	RESPONSÁVEL
Núcleo Gestor do COMUPA	Atualização do Núcleo gestor	25/10/2022	COMUPA
Reunião com Núcleo Gestor	Conclusão e apresentação do plano de ação ao Núcleo Gestor	01/11/2022	Comissão especial
Relatório	Elaborar relatório dos imóveis que foram demolidos após aprovação do Catálogo em 2011, respaldados na Resolução 01/2016/COMUPA, também considerando o deferimento da liminar do MP	01/11/2022	Comissão especial
Reunião do COMUPA	Apresentar o plano de ação para aprovação do COMUPA	08/11/2022	COMUPA
Reunião com Núcleo Gestor	Definição das regras de funcionamento da audiência pública	08/11/2022	Comissão especial
Criação de acesso informativo	Criar página de acesso, para inserir as informações do processo de revisão	09/11/2022	Comissão especial
Audiência pública divulgação	Ampla publicização da realização da audiência	01/12/2022 a 14/12/2022	Comissão especial
Audiência pública	Realização da audiência, levar a minuta da Resolução para adicionar as manifestações da sociedade	14/12/2022	Comissão especial

Minuta da Resolução	Elaborar minuta da resolução para apreciação da consulta pública e posteriormente apresentar ao COMUPA Elaborar o novo inventário, a partir da resolução da audiência pública e consulta pública	14/12/2022	Comissão especial
Consulta pública	Ampla publicização da minuta da Resolução do processo participativo para consulta pública, criar formulário para dispor link de acesso	16/01/2023 a 15/02/2023	Comissão especial
Consulta pública	Caso houver manifestação pública, encaminhar as devidas alterações para minuta da Resolução	16/02/2023	Comissão especial
Conferência final	Conferência final, apresentação ao COMUPA, aberta a sociedade	28/02/2023	Comissão especial
Conferência final	Apresentar Resolução Final ao COMUPA para deliberação de ajustes finais e posterior homologação pelo Prefeito	14/03/2023	Comissão especial